

Siechnice, 26.07.2022 r.

ZMIANA TERMINU REALIZACJI

W imieniu firmy ESV S.A. uprzejmie informujemy, iż oczekiwany termin realizacji dot. postępowania przetargowego pt. „Prace budowlano-montażowe związane z rozbiórką i budową elektroenergetycznej sieci nN w rejonie ul. Gimnazjalnej i ul. Ks. Anny z Przemyslidów w Siechnicach w celu poprawy parametrów i jakości sieci elektroenergetycznej.” Wg SIWZ nr 2022/07/17/DGI zostaje wydłużony do dnia 30.09.2022 r.